

Утверждаю

И.о. главного врача

Е.В.Гусева



**План-график работы
передвижной флюорографической установки Усть-Вымской ЦРБ
в Сыктывдинском районе с 18.09.17 г. по 29.09.17 г.**

Дата заезда	Населённый пункт
18.09.17 г.	с/п Зеленец (птицефабрика)
19.09.17 г.	с/п Зеленец (птицефабрика)
20.09.17 г.	с/п Зеленец (ВА)
21.09.17 г.	д.М.Слуда
22.09.17 г.	с. Часово, д. Красная
25.09.17 г.	д.Ивановка
26.09.17 г.	пст. Мандач
27.09.17 г.	с/п Лэзым
28.09.17 г.	с/п Пажга
29.09.17 г.	с/п Яснэг